

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 13.7.2021

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Valaliky**
Sídlo: Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky
IČO: 00324850
DIČ: 2021245116
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: SK11 0200 0000 0000 1712 7542
Zastúpená: **Ing. Štefan Petrík**, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **HUGAZA s.r.o.**
Sídlo: Krosnianska 23, Košice
IČO: 53757432
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
číslo účtu: 2943109676/1100
Zapísaný: Obch. reg.: Okresný súd KE I odd Sro. Vo zložke 51472/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

Uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 1

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 13.7.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo ktorej predmetom bolo vykonanie diela „**Zateplenie strechy KD Valaliky**“, špecifikovaného v ZoD. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 1

I. Predmet Dodatku č.1

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je upravený rozpočet a z neho vyplývajúca nová cena diela. Po vykonaní odtrhových skúšok a následnej konzultácii a odsúhlasení s autorizovanou projektantkou Ing. Martou Tomkovou – T.D.LINE, došlo k aktualizácii rozpočtu a zmene položiek v rozpočte. Z tohto titulu sa predmet Zmluvy o dielo rozširuje o uvedené zmenené položky. Všetky doklady sú v prílohe.

II. Cenové a platobné podmienky

Mení sa bod 5. CENA ZA DIELO, ods. 5. 1 pôvodnej Zmluvy o dielo

2.1. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela „Zateplenie strechy KD Valaliky“, nasledovne :

Cena diela (Zhotoviteľ nie je platca DPH) podľa základnej zmluvy:	51 846,77 €
Cena diela po zmene:	62 680,60 €

2.2. Pôvodná Zmluva o dielo sa dopĺňa o Dodatok č.1 a prílohy nasledovne:

Príloha č. 1 – Záznam z merania únosnosti kotiev

Príloha č. 2 – Oznámenie o zmene

Príloha č. 3 – Upravený rozpočet

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona 546/2 010 z 9. decembra 2010. následnom zverejnení.

3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po jednom vyhotovení.

3.5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 1 zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a otlčkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

Vo Valalikoch, dňa 19.07.2021

Vo Valalikoch, dňa 19.07.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....

Príloha č. 1 – Záznam z merania únosnosti kotiev

Príloha č. 2 – Oznámenie o zmene

Príloha č. 3 – Upravený rozpočet